
 

Özel Durum Açıklaması 

 

Tarih: 02 Ocak 2024 

Konu: Tekfen İnşaat'ın Rusya Projesi hakkında 

İlgi:  i) 27.12.2019 tarihli açıklamamız. 

        ii) 30.09.2023 tarihli mali tablolarımızın 4 numaralı dipnotu 

 

 

İlgi'de belirtilen açıklamamızda, bağlı ortaklıklarımızdan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin (Tekfen 

İnşaat), % 100 hissesi kendisine ait  olan OOO Rusfen ile birlikte Kharampurneftegaz LLC Firması 

ile 90 km. uzunluğunda gaz boru hattı inşaat ve montaj işleri için sözleşme imzaladığı, sözleşmenin 

Rusya Federasyonu'nda Kharampur Gaz Sahası ile Gazprom Ana Boru hattı arasındaki Gaz Nakil 

Boru Hattının ilk 90 km.lik kısmının yapımı ile ilgili olduğu ve projenin sözleşme bedelinin 

19.527.364.329 RUB (yaklaşık 311 milyon ABD Doları) olduğu, sözleşme başlangıç tarihinin 1 

Şubat 2020 ve tamamlanma süresinin 16 ay olduğu belirtilmiştir. 

 

Devamında, 30.09.2023 tarihli mali tablolarımızın 4 numaralı dipnotunda da yer aldığı üzere; 

projenin yapımı sürecinde yaşanan muhtelif olumsuzluklar nedeni ile projenin başında konsolide 

finansal tablolara yansıtılan finansal sonuçların değişen maliyetlere bağlı olarak, rapor tarihi itibarıyla 

proje sonunda beklenen zararın tamamı konsolide finansal tablolara dahil edildiği ve işveren idare ile 

kalan zararlarımızın tazminine yönelik görüşmelerin devam ettiği belirtilmiştir. 

 

İşveren idare ile zararlarımızın tazminine yönelik görüşmelerde mutabakat zeminine 

ulaşılamayacağının anlaşılması üzerine, bu proje ile ilgili tüm hak, alacak ve varlıklarımızın tazmini 

amacıyla işveren OOO Kharampurneftegaz'a karşı Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile OOO Rusfen 

Konsorsiyumu adına yaklaşık 9.954.112.493,80 Ruble (ABD Doları/Rub=89,25 üzerinden yaklaşık 

111.5 milyon ABD Doları) değerindeki hak talepleri için yargı yoluna başvurulmasına karar 

verilmiştir. Yapılan başvuru ilgili mahkemede ön inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. 


